N°	Nom de la tâche
1	**Commande**
2	**Parabole prototype**
3	Fabrication 12 caissons
4	Fabrication pièces mécaniques
5	Fabrication structure acier
6	Passivation caissons
7	Peinture structure acier
8	Pré-montage caisson
9	Pré-montage structure
10	Contrôle caissons
11	Contrôle structure acier
12	Réception client PROTO
13	Démontage caisson en 1/2 section
14	Démontage structure acier
15	Conditionnement et emballage
16	Transport PROTO
17	Validation prototype par le client
18	PV de réception PROTO
19	**Paraboles série**
20	Fabrication 36 caissons
21	Fabrication pièces mécaniques
22	Fabrication structure acier
23	Passivation caissons
24	Peinture structure acier
25	Pré-montage caisson
26	Pré-montage structure
27	Contrôle caissons
28	Contrôle structure acier
29	Réception client SERIE à distance
30	Démontage caisson en 1/2 section
31	Démontage structure acier
32	Conditionnement et emballage
33	Transport SERIE



Projet: Antenne Hyperboliques
Date: 30/11/2012

Tâche | Fractionnement | Avancement | Jalon | Récapitulative | Tâche reportée | Fractionnement reporté | Jalon reporté | Avancement reporté | Tâches externes | Récapitulatives du projet