

# Réunion 'process' du jeudi 16 mai

Présents :

Alexis, Christopher

Olivier, Antoine

## Dernières nouvelles

- coupleurs : 4 paires arrivées
- la paire n° 4 va repartir (dégazage sur une soudure)
- tous les câbles sont passés (passages de cloisons)
- la borne WiFi (Netgear) dans la salle blanche est opérationnelle : donc prête pour des tests
  - pour le moment sur LAL Public
  - pas de problème de portée observé

## Décisions

- achat d'un PC
  - double écran
  - disque et mémoire à dimensionner
  - un écran déporté dans la salle blanche
  - Alexis s'en occupe, après validation de JCM
- achat par Alexis d'une Nexus 10 pour tester

## Discussion

- problème de la visualisation des pressions des étuves
  - sur écran déporté
  - sur tablette ?
    - Sera estimé ultérieurement (été 2013 ?)
    - à voir avec Olivier (sorties ports série)
- Configuration des conditionnements :
  - **WARNING :**
    - la configuration pourrait changer en cours de conditionnement
    - cf Pierre ou Mohamed
    - mél. à Walid pour confirmation
  - modification du format json à prévoir pour tenir compte :
    - de la paramétrisation des étapes de montée en puissance
    - de l'information '*fin de conditionnement*'
- Travelers Thalès
  - format inconnu, peut-être PDF
  - pas de connexion avec le process informatique (en dehors de la validation de son existence et de sa complétude)
- Travelers LAL
  - exploitation d'un certain nombre de données stockées dans la base de données
- Tests 'réels' étuvage à faire

- Pour pouvoir répondre à la demande de Denis Kostin (DESY) (mél. du 7 mai 2013), il faudra rentrer toutes les info coupleurs (sauf *actuator*) avec la tablette (pendant l'étape 5, après ouverture du sac, lors du contrôle en salle blanche)
- Problème des versions de coupleurs soulevé :
  - sans numéro de révision, on ne peut pas reconditionner un coupleur sous le même numéro
  - Alexis y réfléchit