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Hypothèses sur l’utilisation de paraboles  

HamDesign pour le projet PAON-4. 
 

 



Surcoût et conséquences à prévoir. 
Observation Conséquences techniques Conséquences 

financières en Euros 
Délais sup. en jours 
ouvrés, 
incompressibles 

La parabole montée est transportable par convoi 
exceptionnel (trop cher). Cela implique pour le 
prototype un montage Meudon puis un démontage. 

Le grillage fournit et installé sur la parabole testée sera 
probablement perdu. 
La parabole ne semble pas prévue pour être démonté en 
raison des rivets aveugles pour fixer le grillage. 

200 3 

Les 4 paraboles ne pourront pas être assemblées en 
région parisienne en raison des difficultés de transport. 

le montage sur site de cette partie est beaucoup plus 
long. Cela implique  

- un hangar de montage 
- 1 à 2 semaines pour le montage des paraboles 

Impossible : 0 Impossible : 0 

Sur le site www du constructeur, le diagramme d’effort / 
la vitesse du vent est calculé pour la section de la 
parabole. Il s’agit de la situation ou le vent est horizontal 
et la parabole pointe à la verticale. Il s’agit d’un cas très 
favorable qui n’est pas représentatif de la plupart des 
situations réelles. Il est probable, compte tenu du poids 
et du design, que ce diagramme  a été utilisé pour 
effectuer les calculs de résistance de la parabole. 

La parabole, pour résister aux conditions climatiques, 
toutes orientations de vent ou de masse de la neige, doit 
être massivement renforcée. A défaut de plans 
détaillés, le renforcement nécessite des mesures sur un 
prototype monté. 

Etude à réaliser après 
mesures du produit, 
budget à finaliser 
après étude. Surcoût 
probablement > à 
3000 

20 

La spécification « accès simple et rapide au LNA » 
implique que les points de fixation du tripode du FEED 
soient situés en périphérie de la parabole. Il n’y a pas sur 
cette parabole de point de fixation suffisamment solide 
en périphérie.  

Le renforcement de la parabole sur 3 points à 120° 
jusqu’à 2.25m de rayon est nécessaire. 

Cf ci-dessus Cf ci-dessus 

Le passage de porte de l’atelier à Meudon ne permet pas 
de sortir ou rentrer un objet de 4.5m de diamètre. 

Les opérations de montage d’une parabole, de mesure 
pour adaptation, d’études puis de réalisation du 
renforcement seront effectuées en extérieur. La 
parabole « nue » serait posée au sol environ 3 mois. La 
sécurité à l’observatoire de Meudon n’est pas garantie 
la nuit et il y a un risque de vandalisme. 

Achat d’une parabole 
supplémentaire 
recommandé 2000  

0 

Le montage  des paraboles doit être effectué au sol. 
 

Etudier et réaliser un support permettant le montage 
avec une parabole pointant à la verticale pour 
l’essentiel des panneaux de grillage puis à la verticale 
pour le dernier.  

Etude à réaliser, 
budget probablement 
supérieur à 2000 

30 

La parabole Ham-Design renforcée est plus lourde, 
elle est montée dans un hangar. 

Moyen de manutention pour acheminer la parabole au 
site d’installation, grutage sur le support. 

300 2 

Les options choisies pour la colonne « conséquences techniques » sont les plus simples et les plus économiques. 
En ligne n°3, l’ajout de nombreuses misions supplémentaire pour le montage de ces paraboles sur le site de Nançay n’est pas négociable. 


